

Verksamhetsberättelse 2016-17

Sommaren 2016, sent omsider börjar Eon att gräva i början av Juli.

Under hösten startar Hjorts med att färdigställa de fastigheter som Eon inte grävt in till huset.

I december gräver Eon klart.

2017 mars, föreningen lägger ut anbud för fiberblåsning. Ålrajt i Dorotea antas som entreprenör.

I maj återupptar Hjorts grävningen fram till husen och är klara i början av juli. Anbud läggs ut för fiberkabel. Ålrajt antas som leverantör.

Ålrajt påbörjade sitt arbete i juni och blåser ca 1/3 av föreningen totala nät.

I juli läggs anbud ut för svetsningen av alla skarvar.

Styrelsen